

**E-PLANNACC**

สถานะการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบการดำเนินการ 12 เดือน คิดเป็นการรายงานผลร้อยละ 89  
ผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติร้อยละ 90.7 จากโครงการตั้งต้น 43 โครงการ

โครงการที่สร้าง

44



รายงานผลแล้ว

39



รอการรายงาน

5

