



# Road Map

## โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เป้าหมาย

5,000,0000 ไร่

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณี พบความผิดปกติ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
2. เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณี พบความผิดปกติของเกษตรกรทำผิดระเบียบฯ
3. เพื่อดำเนินการคัด/บังคับคดี กับเกษตรกรและบุคคลภายนอกผู้กระทำความผิดใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

### งบประมาณ

จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,433,200 บาท (สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

### ภารกิจ

#### การเตรียมการ

1. ดำเนินการโดย ส.ป.ก. ส่วนกลาง
2. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ ปี 2569
3. เตรียมข้อมูลแปลงที่ดินเกษตรกรที่มี ส.ป.ก.4-01 ที่มากกว่า 5 ปี แต่ยังไม่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงโฉนดเพื่อการเกษตร
4. จัดทำแผนงาน/โครงการตรวจสอบที่ดิน ปี 2569
5. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

#### การดำเนินการ

1. สก.ส่งข้อมูลเป้าหมายพื้นที่ปี2569 ให้ สผส. ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
2. สผส.ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่มี ส.ป.ก.4-01 ที่ยังไม่ยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
3. ส.ป.ก.จังหวัด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.
4. สก./สผส. ส่งข้อมูลแปลงที่ดินที่ตรวจพบความผิดปกติให้กับ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบ
5. ส.ป.ก.จังหวัดพื้นที่ที่เพื่อตรวจสอบแปลงที่ดินที่สงสัยว่ากระทำผิดระเบียบฯ
6. ส.ป.ก.ส่วนกลางพื้นที่ที่ติดตามการดำเนินงานตรวจสอบในบางกรณี

#### การติดตาม/รายงาน

- การติดตาม**
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงานออนไลน์ หนังสือ/กรุ๊ปไลน์/โทรศัพท์/ลงพื้นที่
- การรายงาน**
- รายงานผลรายไตรมาส ระบบ FTP/Google Map/Avro Tracking
  - สรุปผลงานเป็นรูปเล่ม

#### ผลสัมฤทธิ์

- พื้นที่ ส.ป.ก. ได้รับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 5,000,000 ไร่
- เกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบฯ และกฎหมาย ส.ป.ก. ร้อยละ 95 ของแผน



### วิธีการ

### Timeline

ต.ค. - พ.ย.68

พ.ย.68 - ส.ค.69

ก.ย.69



# กรอบแนวคิด

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกร กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



## Input

1. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
2. ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรที่ได้รับบริการจัดที่ดินทำกิน ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
3. ข้อมูลในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
4. ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม รายละเอียดสูง
5. คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
6. งบประมาณ

## Process

1. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผิดปกติโดยการถ่ายภาพทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง
2. การตรวจสอบการครอบครองที่ดินฯ กรณีพบความผิดปกติเกษตรกรทำผิดระเบียบฯ และการถือครองที่ดินโดยมิชอบฯ
3. การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดในเขตปฏิรูปที่ดินในกรณีต่าง ๆ และกรณีการบังคับคดีตามคำสั่งศาลหรือคำพิพากษา
4. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่

## Output

- พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบการทำประโยชน์ที่ดิน จำนวน 5,000,000 ไร่
- ตรวจสอบ กรณี พบความผิดปกติ มิตรระเบียบฯ จำนวน 60,000 แปลง

### เชิงปริมาณ

- พื้นที่ ส.ป.ก. ได้รับการตรวจสอบ และคุ้มครองเพื่อเกษตรกร
- เกษตรกรได้ทำกินในที่ดินด้วยตนเองต่อไป
- ชั่วคราวหลตามพระบรมราชโบายของในหลวงรัชกาลที่ 9

### เชิงคุณภาพ

เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินปฏิบัติตามระเบียบฯ ร้อยละ 95 ของแผนงาน



พื้นที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : 72 จังหวัดในเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ดำเนินการที่มีผลการดำเนินงานดีและบังคับคดีครอบคลุม 77 จังหวัด

